

Дорожная карта по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МОУ СОШ с.Хохотуй

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1.1.Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Март 2019 г.
2.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста».	Приказ директора	Март 2019 г.
3.	Создание Интернет – странички на сайте школы	Страничка на сайте	Август 2019 г.
4.	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования	Приказ директора	Апрель 2019 г.
5.	Согласование проекта зонирования Центра «Точка роста» школы с Управлением образования		Апрель 2019 г.
6.	Согласование инфраструктурного листа Центра		Май 2019 г.
7.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе.	Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Апрель-июль 2019 г.
8.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора	По плану Министерства образования, Управление образования.
9.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно	Государственные (муниципальные)	Май-август

	<p>рекомендуемого инфраструктурного листа;</p> <ul style="list-style-type: none"> - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста». 	контракты на поставку оборудования	
10.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора о зачислении учащихся	Сентябрь
11.	Лицензирование образовательной деятельности Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Лицензия на реализацию образовательных программ	Сентябрь
12.	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
13.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчёт	Ежемесячно